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I. 
Термины и определения

Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» действия заказчика по определению исполнителей (подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд.

Государственный заказчик (далее – заказчик) – Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России).

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный контракт - разработки конкурсной документации, размещения извещения о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций.

Комиссия – конкурсная или единая комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при проведении конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд– www.zakupki.gov.ru.

Конкурс – форма торгов, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, утвержденная государственным заказчиком, и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 
Государственный контракт (далее - контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд Российской Федерации. 

Предмет конкурса – право на заключение государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд Российской Федерации.

Лот – отдельный заказ на выполнение работ,  размещаемый путем проведения конкурса, в отношении которого в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия выполнения работ и определяется лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта.
Программа - Федеральная целевая программа  «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

НКС Программы или НКС - научно-координационный совет Программы - орган управления Программой, создаваемый Минобрнауки России.
Дирекция Программы или Дирекция – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дирекция научно-технических программ», организация подведомственная Минобрнауки России, на которую возложено организационное сопровождение Программы, в том числе координация мониторинга отдельных проектов, мероприятий и Программы в целом.
Органы управления Программой – Минобрнауки России, НКС Программы, Дирекция Программы, конкурсные комиссии Минобрнауки России, комиссии по оценке исполнения обязательств (комиссии по приемке работ) Минобрнауки России.
Информационная система - Система экспертиз - программа для ЭВМ (рег. № 2011613751, дата регистрации 13 мая 2011 г), размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://sstp.ru/, которую Дирекция Программы использует при осуществлении функций по организационному сопровождению Программы.

Направление реализации – совокупность проектов в области приоритетного направления
 при реализации мероприятий Программы, либо совокупность проектов, выполняемых при реализации мероприятий Программы.

Монитор – юридическое лицо - исполнитель работ (оказания услуг) по мониторингу совокупности проектов в рамках направления реализации.
Мониторинг - совокупность мер контроля за ходом выполнения проекта, осуществляемых на постоянной основе в течение всего периода выполнения проекта, включающих в себя анализ и оценку информации о ходе выполнения и достигнутых результатах проекта.
Аналитическая оценка – документально оформленный процесс анализа и оценки Монитором соответствия объектов рассмотрения установленным требованиям, а также сообщения органам управления Программой результатов, полученных в ходе этого процесса.

Объект рассмотрения – документальные материалы (комплект документальных материалов), создаваемые в ходе подготовки и выполнения проекта, и являющиеся предметом аналитической оценки, проводимой Монитором;

ОД - отчетная документация - комплект документов, предоставляемый получателем субсидии, отражающий объективную информацию об исполнении им обязательств в ходе выполнении проекта; 

ОНТД - отчетная научно-техническая документация - комплект документов, предоставляемый получателем субсидии и отражающий объективную информацию о содержании и результатах проекта, а также содержащих рекомендации по их использованию. ОНТД является составной часть ОД.

Получатель субсидии – победитель конкурса, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии и выполняющий проект в рамках направления реализации.
Экспертиза - специальная форма анализа данных, проводимая по установленной форме и соответствующая выработанным требованиям.
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заказчик, специализированная организация

1.1.1. Заказчик, указанный в пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации (соответственно далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 9.2.3 и 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурсной документации.

1.1.2. Специализированная организация, привлеченная Заказчиком и указанная в пункте 9.2.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

1.2. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 

1.2.1. Предмет конкурса указан в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

В случае, если об этом указано в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», заказчик при размещении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, составляющих один лот, в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта (далее - поисковая научно-исследовательская работа), вправе заключить по результатам конкурса контракт с несколькими участниками размещения заказа. В этом случае в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается количество таких контрактов.

Изменение предмета конкурса не допускается.

1.2.2. Заказчик, разместивший извещение на официальном сайте, извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в частях III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации. 

1.2.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ определяются в частях V « ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и VI «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указаны в пункте 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

1.3.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, то в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается начальная (максимальная) цена одного контракта и начальная (максимальная) цена лота. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов является одинаковой, а начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех контрактов в отношении данного лота.

1.4. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

1.4.1. Финансирование выполнения работ по государственному контракту осуществляется из источника, указанного в пункте 9.2.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

1.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы определяются в части VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указан в пункте 9.2.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.5. Требования к участникам размещения заказа

1.5.1. За исключением случая, указанного в пункте 1.5.2, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.5.2. В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1.5.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. Заявка на участие в конкурсе, поданная по одному лоту одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

1.5.4. Обязательные требования к Участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения конкурса: 

1.5.4.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

1.5.4.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.5.4.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.5.4.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

1.5.4.5. отсутствие сведений об Участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);

1.5.4.6. обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если такое требование установлено Заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» (требование, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

1.5.5. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.6. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.6.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», но не более пятнадцати процентов.

1.7. Предоставление конкурсной документации 

1.7.1. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в соответствии с указанными в извещении сроком, местом и порядком предоставления конкурсной документации.

1.7.2. Конкурсная документация также доступна для ознакомления на официальном сайте.

1.8. Разъяснение положений конкурсной документации

1.8.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

1.8.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», как адрес заказчика.

1.8.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 9.2.10 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.8.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

1.9. Изменение объема работ по контракту при его исполнении

1.9.1. В случае, если это предусмотрено в пункте 9.2.20  части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», Заказчик в ходе исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по согласованию с Исполнителем праве изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе

2.1.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.2. Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями к ее содержанию, указанному в разделе 2 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с требованиями к составу заявки, указанными в формах документов, установленных в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». 

2.1.3. В случае если Участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней отдельно по каждому лоту. Заявка на участие в конкурсе по каждому лоту помещается в отдельный конверт, который опечатывается и маркируется в соответствии с пунктом 2.1.12.

2.1.4. При описании условий и предложений участнику размещения заказа рекомендуется применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

2.1.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов. 

2.1.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) рекомендуется проставлять простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

2.1.8. Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в подпунктах 1.5.5 и 2.5.1.

2.1.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, рекомендуется формировать в порядке, указанном в форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ» (Форма 1  части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).

2.1.10. Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

2.1.11. При оформлении документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с формами, установленными частью IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер, соответствующие сведения по которым представляются в составе заявки на участие в конкурсе по усмотрению Участника размещения заказа.

2.1.12. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:
2.1.12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается следующее:

-  «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации»;

- Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках мероприятии 5.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (I очередь); 

- «Заявка на участие в открытом конкурсе Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «не вскрывать до …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками, установленные в Извещении о проведении конкурса).

2.1.12.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

2.1.12.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности. 

2.1.13. Если конверт  маркирован с нарушением требований пункта 2.1.12, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

2.1.14. Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных одним участником размещения заказа в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, или поданных одним участником размещения заказа одновременно в отношении двух и более поисковых работ.
2.1.15.  Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить следующие копии документов и сведений входящих в состав заявки, если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»:

a) Форма 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»;

b) Форма 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)»;

c) Форма 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»;

d) Копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

2.2. Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа

2.2.1. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа) должна быть подписана электронной подписью участника размещения заказа согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Если в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе подписываются и (или) заверяются иными лицами, нежели участником размещения заказа, такие документы должны быть непосредственно подписаны указанными лицами с соблюдением требований, установленных настоящим разделом.

Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа) предоставляются в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf) или Adobe Reader (*.pdf). Участник размещения заказа при подаче заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа вправе использовать иные распространенные форматы файлов или форматы файлов, совместимые с указанными.

2.2.2. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа по выбору участника размещения заказа может быть подана либо путем направления электронного сообщения с такой заявкой по адресу электронной почты заказчика, указанному в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», либо путем предоставления заявки на машиночитаемом носителе.

2.2.3. В случае, если заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа посредством электронного сообщения, такая заявка (все файлы заявки на участие в конкурсе) подается участником размещения заказа в одном электронном сообщении.

В случае, если объем такого электронного сообщения превышает 20Мб, то участник размещения заказа вправе разделить такое электронное сообщение не более чем на два электронных сообщения, с указанием сведений в соответствии с требованиями пункта 2.2.7 статьи 2.2 «Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа» части II «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации.

2.2.4. При установлении факта направления участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа в отношении одного и того же лота в виде нескольких электронных сообщений, за исключением случая, указанного в пункте 2.2.3 статьи 2.2 «Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа» части II «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации, каждое последующее направление электронного сообщения принимается заказчиком за факт подачи участником новой заявки на участие в конкурсе. При условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.2.5. В случае, если заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на машиночитаемом носителе, указанный машиночитаемый носитель подается в запечатанном конверте, в который по усмотрению участника размещения заказа могут быть вложены требуемые в составе заявки на участие в конкурсе документы в письменной форме, в том числе в случае, если такие документы подписываются и (или) заверяются иными лицами, нежели участником размещения заказа (например, нотариально заверенные копии документов).

2.2.6. Участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки на участие в конкурсе и проверки подлинности электронной подписи при осуществлении открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. При подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа на машиночитаемом носителе в качестве машиночитаемого носителя должен использоваться оптический диск СD-R или иной носитель, исключающий возможность изменения информации. Способ записи информации на машиночитаемый носитель должен обеспечивать невозможность внесения изменений в поданную в форме электронного документа заявку на участие в конкурсе как до, так и после открытия доступа к ней. 

2.2.7. При подаче заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа посредством электронного сообщения - тема такого сообщения, а при подаче заявки на машиночитаемом носителе - конверт с такой заявкой должны содержать следующие сведения: 

«Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ Лот № ___  _______ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер  лота и шифр лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)». 

В тексте электронного сообщения (на конверте) указывается следующее:

- «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации _____» (название конкурса)
- Федеральная целевая программа ___________________;

- «Заявка на участие в открытом конкурсе ______ Лот № ___  _______  _______________ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «НЕ ОТКРЫВАТЬ ДОСТУП ДО …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, установленные в Извещении о проведении конкурса).

Участник размещения заказа вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В случае подачи участником размещения заказа электронного сообщения в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 2.2.3 части II «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации, участник размещения заказа в теме электронного сообщения должен указать следующее:

«Заявка часть ___ на участие в открытом конкурсе ____________ Лот № ___  _______ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер  лота и шифр лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)». 

В тексте электронного сообщения указывается следующее:

- «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации _____» (название конкурса)
- Федеральная целевая программа ___________________;

- «Заявка часть ___ на участие в открытом конкурсе  ______  Лот № ___  _______  _______________ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «НЕ ОТКРЫВАТЬ ДОСТУП ДО …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, установленные в Извещении о проведении конкурса).

Участник размещения заказа вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все сведения и документы, входящие в состав заявки, включая опись документов и заявку на участие в конкурсе по форме 2, при подачи заявки посредством электронного сообщения прикрепляются к электронному сообщению в качестве одного или нескольких вложенных файлов (по усмотрению участника размещения заказа), а при подачи заявки на машиночитаемом носителе – вкладываются в конверт с такой заявкой.

2.2.8. Внесение участником размещения заказа изменений в ранее поданную в форме электронного документа заявку на участие в конкурсе, а также отзыв такой заявки осуществляется в порядке, установленным пунктом 2.2.2. для подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа. При внесении изменений в ранее поданную заявку либо при осуществлении отзыва заявки тема электронного сообщения, конверт должны содержать соответственно следующие сведения: 

«Изменения (отзыв) заявки на участие в открытом конкурсе ___________ Лот № ___  _______ (номер Извещения о проведении конкурса на официальном сайте, номер  лота и шифр лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)».

2.2.9. При неисполнении участником размещения требований, указанных в пунктах 2.2.6-2.2.8, заказчик не несет ответственности за открытие доступа к поданным участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе в форме электронного документа, изменениям к такой заявке до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или после указанной процедуры. В последнем случае заявка на участие в конкурсе, изменения заявки будут считаться поданными после окончания срока подачи заявок. 

2.2.10. В случае неполного представления документов, представление которых в составе заявки на участие в конкурсе является обязательным в соответствии с законодательством, участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе. 

2.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе  

2.3.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке. 

2.3.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

2.3.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. 

2.3.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

2.3.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

2.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями 

2.4.1. Все цены в заявке на участие в конкурсе должны быть выражены в валюте Российской Федерации, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых цены могут быть выражены в других валютах.
2.4.2. В случае если Участник размещения заказа не имеет возможности указать цены исключительно в валюте Российской Федерации, а также в случае, если в составе заявки на участие в конкурсе содержатся документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами и в которых цены выражены в других валютах, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких цен в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте. При этом ценой государственного контракта, в случае, если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.
2.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе  

2.5.1. Заявка на участие в конкурсе должна состоять и содержать
: 

2.5.1.1. сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

4) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае если в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как качество работ и квалификация участника конкурса;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»);

В случае если заключение Государственного контракта в соответствии с настоящей Конкурсной документацией на условиях, предложенных Участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения Контракта  является для Участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой формы Участника - юридического лица Участник представляет:

a. документ, содержащий решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для Участников, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью);

b. документ, содержащий решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (для Участников зарегистрированных в форме акционерного общества);

c. документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23 Федерального закона №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

d. документ, подтверждающий согласие соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 13 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

e. документ, подтверждающий предварительное одобрение наблюдательного совета автономного учреждения на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

В случае если для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе (если данное требование установлено Конкурсной документацией), обеспечения исполнения контракта (если данное требование установлено Конкурсной документацией) не являются крупной сделкой, Участник вправе в составе Заявки на участие в Конкурсе представить оригинал уведомления на бумажном носителе о том, что для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения контракта не являются крупной сделкой.
2.5.1.2. предложения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта оформленные в соответствии с формой 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

2.5.1.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

1) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, а также требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;
4) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным частью 2.2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такие требования установлены Правительством Российской Федерации и указаны в пункте 9.2.8.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

2.5.2. Участнику размещения заказа дополнительно рекомендуется подготовленные им документы, указанные в п.2.5.1.2 и п. 2.5.1.3, входящие в заявку на участие в конкурсе, а также заполненный проект государственного контракта, предоставить в электронном виде на оптическом носителе (CD или DVD, предоставление на дискетах не рекомендуется), который вкладывается в конверт с заявкой на участие в конкурсе. Каждый отдельный документ оформляется в виде отдельного файла.

При этом название файла формируется следующим образом:  

<шифр лота, на который подается заявка>-form<номер формы>.<расширение файла>

Шифр лота и номер формы указывается полностью, без пробелов.

Например, имя файла, содержащего электронную версию Заявки на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), выглядит следующим образом: 2014-03-563-0001-form2.doc.

Файлы, содержащие электронные версии документов, входящих в состав Предложения  об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), нумеруются по порядку.  Например:

2014-03-563-0001-form3_1.doc - Календарный план выполнения работ;

………………………..;

2014-03-563-0001-form3_3.pdf - Информационная карта проекта;

………………………..;

2014-03-563-0001-form3_5.doc - Пояснительная записка.

2.5.3. В случае неполного представления документов, представление которых в соответствии с законодательством является обязательным, участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе. 

2.6. Требования к предложениям о цене контракта

2.6.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену одного контракта.

2.6.2. В случае, если Заявка на участие в Конкурсе содержит цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта, такая Заявка рассматривается как несоответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе. 

2.6.3. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, формируется с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Если в предложении о цене контракта имеются расхождения между обозначением цены прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению цена, указанная прописью.

2.6.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, указана цена, отличающиеся от цены, указанной в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», то цена контракта, указанная в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», принимается в качестве предложения участника конкурса о цене государственного контракта. 

2.7. Требования к описанию выполняемых работ

2.7.1. Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и по форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
2.7.2.  В случае использования при оценке заявок на участие в конкурсе критерия «Срок  (периоды) выполнения работ», в соответствующей строке в форме 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», в соответствующем столбце «Календарный план выполнения работ» (в случае его предоставления) и в соответствующей таблице «Предложение о качестве и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта» формы 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)» Участником размещения заказа должен быть соблюден формат указываемого срока (единица измерения), установленного в приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

Неуказание срока (периода) выполнения работ и/или несоблюдение требований к формату (единице измерения) и/или несовпадение указываемого срока (периода) выполнения работ в указанных формах, влечет признание заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации и отклонение Заявки на участие в Конкурсе.
2.8. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

2.8.1. Если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в пунктах 9.2.14 и 9.2.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется со дня начала подачи заявок до момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в подразделе 3.1 и в пунктах 9.2.11 и 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), указанный в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.1.3. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени вскрытия.

3.1.4. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения извещения о проведении конкурса. 

3.1.5. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.1.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 3.1.1 и 3.1.2, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами заказчика, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

3.1.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

3.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе при наличии технических ошибок, опечаток и иных расхождений в заявке. 

3.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 

3.2.3. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке.

3.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указывается следующая информация: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»,  Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе). 

3.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления данной части заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 2.1.

3.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

3.2.4. До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.2.5. Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

3.2.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

3.2.7. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок считаются опоздавшими, и будут возвращены участникам размещения заказа.

3.2.8. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются комиссией в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 

3.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

3.3.2.1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», номер лота, шифр лота, наименование лота (в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе). 

3.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть заверено подписью участника размещения заказа, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также скреплено печатью организации (для юридических лиц). 

3.3.2.3. До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заявка на участие в конкурсе считается неотозванной.

3.3.3. Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 9.2.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.3.4. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

3.3.5. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана, вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. Отозванные заявки не возвращаются участникам размещения заказа.
3.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

3.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

3.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком, в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

4.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

4.1.2. В целях соблюдения пропускного режима в здании, в котором будет проводиться вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также выполнения требований, содержащихся в пункте 4.1.3, участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе (их представители), изъявившие желание присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
4.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе участники размещения заказа или их представители регистрируются в Журнале регистрации участников размещения заказа. 

4.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.1.5. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, специализированной организации до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе одновременно в отношении двух и более поисковых научно-исследовательских работ, такая заявка не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

4.1.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

4.1.6.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

4.1.6.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

4.1.6.3. условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

4.1.6.4. информация о признании конкурса несостоявшимся (в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурс).

4.1.7.  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

4.1.8. Заказчик (специализированная организация) осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5. рассмотрение заявок на участие в конкурсе

5.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

5.1.1.  Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе указан в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2.   Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в пункте 1.5.4, в порядке, установленном в статье 27 Федерального закона от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5.1.3.   Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте. 

6. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

6.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

6.1.1.   Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе указан в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и не может превышать десять дней, а в случае проведения конкурса на право заключить контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ - тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

6.2.1.   Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, их содержания и значимости, установленных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

6.3. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

6.3.1.   Комиссия оценит и сопоставит заявки на участие в конкурсе только тех участников конкурса, которые были признаны таковыми по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществлена комиссией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее по тексту – постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722).

6.3.2.   Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта по каждому лоту отдельно.

6.3.3.   В случае, если в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в конкурсе, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.3.4.   Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения государственного контракта

7.1.1.  С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен государственный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня подведения итогов. Днем подведения итогов считается день подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.1.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником конкурса, государственный контракт будет заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.2. Срок подписания победителем конкурса проекта государственного контракта

7.2.1.  Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен подписать государственный контракт в срок не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а в случае, если конкурс признан несостоявшимся – со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.3. Порядок заключения контракта

7.3.1.   Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (часть VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»).

7.3.2.   Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 7.2.1. 

7.3.3.   В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 7.2.1, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.3.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 8, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.3.4.  В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.3, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта либо заключить государственный  контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер. При этом заключение государственного  контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.3.5.   Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

7.3.6.   В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

7.3.7. В случае если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», определена с указанием максимальной цены работ по каждому этапу выполнения работ, при заключении государственного контракта цена работ по каждому этапу выполнения работ определяется путем снижения максимальной цены работ по каждому этапу выполнения работ, указанной в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта.

В случае если срок выполнения работ, указанный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выходит за пределы текущего финансового года, и начальная (максимальная) цена контракта определена с указанием максимальной цены работ по каждому бюджетному году, при заключении государственного контракта цена работ по каждому бюджетному году определяется путем снижения максимальной цены работ по каждому году, указанной в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Общие положения

8.1.1.   Если в соответствии с пунктом 9.2.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

8.1.2.  В случае если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) или, при проведении конкурса на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, начальная (максимальная) цена одного государственного контракта, указанная в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта. 

8.1.3.   Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
8.1.4.  Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, установленные в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются в отношении всех контрактов на выполнение таких работ в одинаковой степени.

8.1.5.  Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

8.1.6.  Обеспечение исполнения государственного контракта должно покрывать все обязательства исполнителя по государственному контракту, предусмотренные в соответствующем контракте, включая следующие обязательства, но не ограничиваясь ими: выполнение работ, являющихся предметом контракта, возврат выплаченного исполнителю аванса и уплата неустойки (штрафа, пеней) в случае, если в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем своих обязательств по контракту у него возникли такие обязательства.

8.2. Безотзывная банковская гарантия

8.2.1.   Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

8.2.1.1. банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; 

8.2.1.2. в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

8.2.1.3. банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся) как основание заключения контракта;

8.2.1.4. срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по государственному контракту и оканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения общего срока выполнения работ; 

8.2.1.5. банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

8.3. Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

8.3.1.  Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств,  в том числе в форме вклада (депозита):

8.3.1.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога в порядке ст.841 Гражданского кодекса Российской Федерации должны быть перечислены на счет заказчика в размере и по реквизитам, установленном в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

8.3.1.2. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), считается непредоставленным;

8.3.1.3. денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании, не ранее истечения 30 (тридцати) дней со дня со дня завершения общего срока выполнения работ, предусмотренного контрактом. 
8.4. Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ»

8.4.1. В случае, если заявка участника, с которым заключается государственный контракт, содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по критерию «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ», если такое условие установлено в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», государственный контракт с таким участником заключается после представления обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию.

8.4.2. Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения государственного контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.4.3. Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в пункте 8.1.3.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

9. Информационная карта конкурса

9.1. Общие положения

9.1.1. В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».
9.2. Информация о проводимом конкурсе:

	№

пункта
	Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
	Наименование
	Информация

	9.2.1.  
	1.1.1. 
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация
	Министерство образования и науки Российской Федерации.

Почтовый адрес:

125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11

Контактные телефоны: 8-495-629-21-63,
 8-499-702-85-40
Электронная почта: konkurs@fcntp.ru,

arbuzov-oa@mon.gov.ru, sergeeva-iv@mon.gov.ru
Контактное лицо от заказчика: Арбузов О.А. e-mail: arbuzov-oa@mon.gov.ru, т. 8-495-629-21-63

	9.2.2.  
	1.1.2
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не выбрана

	9.2.3.  
	1.1.1., 1.2.1, 1.5.2
	Вид 

и предмет конкурса
	Вид конкурса - открытый конкурс
Предмет конкурса - право на заключение государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Мероприятие 5.1 – I очередь)

Количество лотов: 11
ЛОТ 1
Шифр: 2014-03-563-0002
Предмет государственного контракта по лоту № 1: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 2

Шифр: 2014-03-563-0003
Предмет государственного контракта по лоту № 2: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области индустрии наносистем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 3

Шифр: 2014-03-563-0004
Предмет государственного контракта по лоту № 3: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 4

Шифр: 2014-03-563-0005
Предмет государственного контракта по лоту № 4: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 5

Шифр: 2014-03-563-0006
Предмет государственного контракта по лоту № 5: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 6

Шифр: 2014-03-563-0007
Предмет государственного контракта по лоту № 6: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области транспортных и космических систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 7

Шифр: 2014-03-563-0001
Предмет государственного контракта по лоту № 7: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 8

Шифр: 2014-03-563-0008
Предмет государственного контракта по лоту № 8: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 9

Шифр: 2014-03-563-0009
Предмет государственного контракта по лоту № 9: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятия 1.4 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 10

Шифр: 2014-03-563-0010
Предмет государственного контракта по лоту № 10: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

ЛОТ 11

Шифр: 2014-03-563-0011
Предмет государственного контракта по лоту № 11: 

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

	9.2.4.  
	1.1.1.
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 
	Место выполнения работ определяется исполнителем по государственному контракту с учетом условий Задания на выполнение работ (оказание услуг).
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 1:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 2:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 3:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 4:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 5:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 6:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 7:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 8:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 9:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 10:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
Срок выполнения работ (оказание услуг):
по Лоту 11:

Работы выполняются в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.


	9.2.5.  
	1.3.1, 2.6.1
	Начальная (максимальная) цена контракта (лота)
	по ЛОТУ 1 – начальная (максимальная) цена лота составляет 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.
по ЛОТУ 2 – начальная (максимальная) цена лота составляет 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.
по ЛОТУ 3 – начальная (максимальная) цена лота составляет 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.
по ЛОТУ 4 – начальная (максимальная) цена лота составляет 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.
по ЛОТУ 5 – начальная (максимальная) цена лота составляет 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,2 млн. рублей; 

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.
по ЛОТУ 6 – начальная (максимальная) цена лота составляет 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.
по ЛОТУ 7 – начальная (максимальная) цена лота составляет 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.
по ЛОТУ 8 – начальная (максимальная) цена лота составляет 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.
по ЛОТУ 9 – начальная (максимальная) цена лота составляет 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.
по ЛОТУ 10 – начальная (максимальная) цена лота составляет 88,2 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,0 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 6,3 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 6,5 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 7,8 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,9 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 6,7 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 6,9 млн. рублей.

по ЛОТУ 11 – начальная (максимальная) цена лота составляет 113,4 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,8 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 8,1 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 8,3 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 8,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,9 млн. рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все необходимые расходы (в том числе расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) приведено в приложении № 2 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

	9.2.6.  
	1.4.1
	Источник финансирования заказа
	Работы (услуги) по государственному контракту финансируются за счет средств Федерального бюджета (по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»).
Плательщик: Министерство образования и науки Российской Федерации.

	9.2.7. 
	1.4.2
	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Заказчик производит выплату Исполнителю аванса: в размере 30% от цены работ (услуг) на текущий год.

Выплата аванса производится в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания государственного контракта. Расчеты за выполненные этапы работ (оказанных услуг) производятся в безналичном порядке платежными поручениями в тридцатидневный срок после подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств на выполненных этапах работ (оказанных услуг) за вычетом ранее выданного аванса. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет исполнителя.

	9.2.8. 
	2.5.1, 2.5.1.3.в),

2.5.1.3.б)
	Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком
	Специальных требований по пункту 1 части 1 или по пункту 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не устанавливается

	9.2.8.1. 
	2.5.1.3.г)
	Требования к участникам размещения заказа, установленные Правительством Российской Федерации
	Не устанавливаются

	9.2.9.  
	1.6.1, 6.3.3
	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов

Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.

	9.2.10. 
	1.8.3
	Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации
	Начало срока – с момента размещения в сети Интернет извещения о проведении конкурса.

Окончание срока - не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

	9.2.11.  
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.5, 3.3.3
	Срок подачи заявок на участие в конкурсе  
	Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе:
«26» декабря 2013 г.;

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
«30» января 2014 г.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с требованиями конкурсной документации.

	9.2.12.  
	3.1.1., 3.1.4, 3.3.2.3, 2.2.2
	Место подачи заявок на участие в конкурсе   (адрес)
	При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе  принимаются по адресу: 125993, г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 18:00, в пятницу с 9:30 до 16:30.

При доставке заявки на участие в конкурсе нарочным   в день, когда проводится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе принимаются по месту проведения заседания конкурсной комиссии, указанному в Извещении о проведении открытого конкурса.

Адрес электронной почты для подачи заявок в форме электронного документа: konkurs@fcntp.ru.

	9.2.13. 
	2.8.1, 7.3.4
	Обеспечение заявок на участие в конкурсе
	Устанавливается по Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

	9.2.14.  
	2.8.1
	Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки
	Устанавливается в размере:

по лоту 1: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 2: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 3: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 4: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 5: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;
по лоту 6: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 7: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 8: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 9: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 10: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 11: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, который должен быть вложен в конверт с заявкой на участие в конкурсе.

	9.2.15.  
	2.8.1
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе  
	125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 4

Расчетный счет: 40302810900001001901 Межрегионального операционного УФК (Министерство образования и науки Российской Федерации, л/с 05951000740) в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва

БИК 044501002

ИНН 7710539135

КПП 771001001

ОКПО 00083380

В платежном поручении в графе «Наименование платежа» указывается: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», по Лоту ___, наименование Лота «____»

Для ускорения возврата денежных средств, направленных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе бюджетным организациям рекомендуется в платежном поручении указать КБК участника размещения заказа.

	9.2.16.  
	4.1.1
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11-00 «30» января 2014 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.

	9.2.17.  
	8.1
	Обеспечение исполнения контракта
	Устанавливается по Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником конкурса.

	9.2.18.  
	8.1.4, 8.2.1.2
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта (лота), что составляет:

по лоту 1 – 13 860 000 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 2 – 13 860 000 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 3 – 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 4 – 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 5 – 13 860 000 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 6 – 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 7 – 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 8 – 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 9 – 13 860 000 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 10 – 8 820 000 (восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

по лоту 11 – 11 340 000 (одиннадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником конкурса самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.
Срок предоставления обеспечения контракта: вместе с подписанным со стороны Участника конкурса проектом государственного контракта.

Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта, представляются Заказчику до заключения контракта по адресу: 125993, г. Москва, Тверская улица, д. 11, Министерство образования и науки Российской Федерации, или уполномоченной Заказчиком организации.

	9.2.19.  
	8.3
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 4

Расчетный счет: 40302810900001001901 Межрегионального операционного УФК (Министерство образования и науки Российской Федерации, л/с 05951000740) в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва

БИК 044501002

ИНН 7710539135

КПП 771001001

ОКПО 00083380

В платежном поручении в графе « Наименование платежа» указывается: «Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение работ (оказания услуг) по теме:

«__________________________________________»



	9.2.20. 
	1.9.1
	Изменение объема работ при исполнении контракта Процент изменения объема работ
	Не допускается.



	9.2.21. 
	2.1.15; 2.5.2
	Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте)
	Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе в 1 (одном) оригинальном экземпляре.

Рекомендуется представить электронную копию документов в соответствии с пунктом 2.5.2. Конкурсной документации.


Приложение № 1 

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе

по лотАМ № 1-11
I. Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе и их значимость

	Номер 
критерия
	Критерии оценки 
заявок на участие в конкурсе
	Значимость 

критериев в процентах (К)

	1.
	Цена контракта 
	35%

	2.
	Качество работ и квалификация участника конкурса 
	45%

	3.
	Срок выполнения работ
	20%

	Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе
	100%


II. Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе

Критерий «Цена контракта» 

	Наименование 
	Единица изменения
	Содержание критерия

	Цена контракта 
	Российский рубль
	Оценивается снижение цены контракта, предложенной участником конкурса в его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой контракта


Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса»

	№ п/п
	Предмет оценки
	Показатели критерия
	Содержание критерия 
	Максимальное значение в баллах

	1.
	Качество работ 
	Обеспечение выполнения требований к работам
	Предложения по возможным методам и способам выполнения задач работ и обоснованность использования выбранных методов
	15

	
	
	Организационно-методический задел
	Организационно -методический задел коллектива исполнителей непосредственно по теме лота
	20

	2.
	Квалификация участника конкурса
	Профессиональная репутация участника конкурса и квалификация коллектива исполнителей
	– Уровень и успешность проведенных работ в  предметной области лота

– Наличие в коллективе исполнителей квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы по мониторингу научно-технических проектов (в рамках федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий), определяющих потенциальную успешность выполнения работ
	25

	
	
	Опыт выполнения работ
	Информация о количестве и объемах финансирования работ, выполненных в предметной области лота в рамках федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий, в том числе по заказам Минобрнауки России, Роснауки, Рособразования, а также данные, характеризующие объекты мониторинга (за 5 предшествующих лет)
	40

	Сумма максимальных значений всех показателей:
	100


Критерий «Сроки (периоды) выполнения работ» по лотам 1-11
	№ п/п
	Сроки (периоды) выполнения работ (этапов работ)
	Единица измерения
	Значение критерия в единице измерения срока (в днях)
	Содержание 

	1.
	Срок выполнения работ
	дни
	-
	Оценивается срок (период) выполнения работ 1 этапа, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы 1 этапа

	
	Максимальный срок
	
	60
	

	
	Минимальный срок
	
	45
	


III. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Общие положения

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Приложении № 1 в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость. 

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость установленных в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Решение комиссии отражается в  Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В Протоколе оценки должны содержаться сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев.

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:
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где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

Ai -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»

Для оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:
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где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

   i

Ck -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k– количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ либо по нескольким срокам (периодам) выполнения работ (далее - срок (период) выполнения работ, сроки (периоды) выполнения работ), в зависимости от условий, указанных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена контракта». Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» с новой значимостью этого критерия.

В случае применения одного срока (периода) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:


[image: image3.wmf]100

F

F

F

F

Rf

min

max

i

max

i

´

-

-

=

,

где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Порядок определения итогового рейтинга

Итоговый рейтинг Заявки определяется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, предусмотренному Конкурсной документацией, умноженных на их значимость, по следующей формуле:

R = Rai х Ka + Rci х Kc + Rfi x Kf
где: 

R - Итоговый рейтинг Заявки
Ka   - значимость критерия «цена контракта»;
Ka = 35%;

Kc   -  значимость критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса»; 

Kc = 45%;

Kf - значимость критерия «сроки (периоды) выполнения работ»;

Kf = 20%;

Приложение № 2 

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)

по лотАМ № 1, 2, 5, 9
Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам. 

Основой для определения затрат на выполнение работ являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ по осуществлению мониторинга определенного количества проектов в течение 46 месяцев 2014-2017 г.г.

1. Затраты по оплате труда в объеме 75000 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости работ рассчитаны (оценены) в количестве 1500 чел.-мес., исходя из объемов ставящихся задач, с учетом трудоемкости аналогичных работ по мониторингу проектов, выполнявшихся в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы». В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 22650 тыс. рублей.

2. Затраты по статье «Материалы и спецоборудование» не предусмотрены.

3. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением работ, взяты для оценочного расчета в размере не более 20 % от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 19500 тыс. рублей, и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты, не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат.

4. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 16% от общей суммы затрат, что составляет – 21450 тыс. рублей.

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта, включая расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, может составлять – 138,6 млн. рублей.

	№

п/п
	Наименование статей расходов
	Сумма

(млн. руб.)
	Распределение затрат,%

	1
	Заработная плата исполнителей НИР и страховые взносы
	97,65
	70,5%

	2
	Материалы и спецоборудование 
	0,00
	0%

	4
	Прочие прямые расходы
	19,50
	14%

	5
	Общехозяйственные (накладные) расходы
	21,45
	15,5%

	
	Итого:
	138,60
	100%


Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2011 – 2013 годах в рамках реализации мероприятии 2.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

	№ п/п
	Номер
	Тема
	Итого, Бюджет РФ (млн. руб)

	1
	14.521.12.1004
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	65

	2
	14.521.12.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области индустрии наносистем и материалов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	62,1

	3
	14.521.11.1009
	«Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 1.9 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	16,5

	4
	14.521.11.1008
	«Осуществление мониторинга развития сети центров коллективного пользования научным и уникальным оборудованием при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	47

	5
	14.521.11.1007
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий 1.1, 2.1, 5.1 и 5.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	50

	6
	14.521.11.1006
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области энергетики и энергосбережения при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	64,4

	7
	14.521.11.1005
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области рационального природопользования при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 год.
	30

	8
	14.521.11.1004
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	57,90357

	9
	14.521.11.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области живых систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	63,48


по лотАМ № 3, 4, 6, 7, 8
Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам. 

Основой для определения затрат на выполнение работ являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ по осуществлению мониторинга определенного количества проектов в течение 46 месяцев 2014-2017 г.г.

1. Затраты по оплате труда в объеме 55000 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости работ рассчитаны (оценены) в количестве 1100 чел.-мес., исходя из объемов ставящихся задач, с учетом трудоемкости аналогичных работ по мониторингу проектов, выполнявшихся в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы». В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 16610 тыс. рублей.

2. Затраты по статье «Материалы и спецоборудование» не предусмотрены.

3. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением работ, взяты для оценочного расчета в размере не более 20 % от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 14070 тыс. руб., и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты, не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат.

4. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 15% от общей суммы затрат, что составляет – 15120 тыс. руб.

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта, включая расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, может составлять – 100,80 млн. руб.

	№

п/п
	Наименование статей расходов
	Сумма

(млн. руб.)
	Распределение затрат,%

	1
	Заработная плата исполнителей НИР и страховые взносы
	71,61
	71%

	2
	Материалы и спецоборудование 
	0,00
	0%

	4
	Прочие прямые расходы
	14,07
	14%

	5
	Общехозяйственные (накладные) расходы
	15,12
	15%

	
	Итого:
	100,80
	100%


Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2011 – 2013 годах в рамках реализации мероприятии 2.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

	№ п/п
	Номер
	Тема
	Итого, Бюджет РФ (млн. руб)

	1
	14.521.12.1004
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	65

	2
	14.521.12.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области индустрии наносистем и материалов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	62,1

	3
	14.521.11.1009
	«Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 1.9 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	16,5

	4
	14.521.11.1008
	«Осуществление мониторинга развития сети центров коллективного пользования научным и уникальным оборудованием при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	47

	5
	14.521.11.1007
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий 1.1, 2.1, 5.1 и 5.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	50

	6
	14.521.11.1006
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области энергетики и энергосбережения при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	64,4

	7
	14.521.11.1005
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области рационального природопользования при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 год.
	30

	8
	14.521.11.1004
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	57,90357

	9
	14.521.11.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области живых систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	63,48


по лоту № 10

Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам. 

Основой для определения затрат на выполнение работ являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ по осуществлению мониторинга определенного количества проектов в течение 46 месяцев 2014-2017 г.г.

1. Затраты по оплате труда в объеме 48000 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости работ рассчитаны (оценены) в количестве 960 чел.-мес., исходя из объемов ставящихся задач, с учетом трудоемкости аналогичных работ по мониторингу проектов, выполнявшихся в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы». В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 14496 тыс. рублей.

2. Затраты по статье «Материалы и спецоборудование» не предусмотрены.

3. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением работ, взяты для оценочного расчета в размере не более 20 % от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 12500 тыс. рублей, и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты, не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат.

4. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 15% от общей суммы затрат, что составляет – 13200 тыс. рублей.

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта, включая расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, может составлять – 88,20 млн. рублей.

	№

п/п
	Наименование статей расходов
	Сумма

(млн. руб.)
	Распределение затрат,%

	1
	Заработная плата исполнителей НИР и страховые взносы
	62,50
	71%

	2
	Материалы и спецоборудование 
	0,00
	0%

	4
	Прочие прямые расходы
	12,50
	14%

	5
	Общехозяйственные (накладные) расходы
	13,20
	15%

	
	Итого:
	88,20
	100%


Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2011 – 2013 годах в рамках реализации мероприятии 2.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

	№ п/п
	Номер
	Тема
	Итого, Бюджет РФ (млн. руб)

	1
	14.521.12.1004
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	65

	2
	14.521.12.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области индустрии наносистем и материалов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	62,1

	3
	14.521.11.1009
	«Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 1.9 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	16,5

	4
	14.521.11.1008
	«Осуществление мониторинга развития сети центров коллективного пользования научным и уникальным оборудованием при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	47

	5
	14.521.11.1007
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий 1.1, 2.1, 5.1 и 5.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	50

	6
	14.521.11.1006
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области энергетики и энергосбережения при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	64,4

	7
	14.521.11.1005
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области рационального природопользования при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 год.
	30

	8
	14.521.11.1004
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	57,90357

	9
	14.521.11.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области живых систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	63,48


по лоту № 11

Сроки, перечень и объемы планируемых к выполнению работ рассчитывались из требований к работам и их результатам. 

Основой для определения затрат на выполнение работ являлся расчет плановой трудоемкости выполнения работ по осуществлению мониторинга определенного количества проектов в течение 46 месяцев 2014-2017 г.г.

1. Затраты по оплате труда в объеме 62000 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям. Трудоемкости работ рассчитаны (оценены) в количестве 1240 чел.-мес., исходя из объемов ставящихся задач, с учетом трудоемкости аналогичных работ по мониторингу проектов, выполнявшихся в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы». В расчете затрат по оплате труда использовали среднемесячный уровень заработной платы исполнителей с квалификацией «научный сотрудник» в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом статистических сведений ФСГС о средней заработной плате по отрасли в России).

Страховые взносы рассчитаны в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от 20.02.2012) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 30,2 % от расходов на оплату труда и составляют 18724 тыс. рублей.

2. Затраты по статье «Материалы и спецоборудование» не предусмотрены.

3. Расходы по статье «Прочие прямые расходы», связанные с выполнением работ, взяты для оценочного расчета в размере не более 20 % от фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов), что составляет – 15676 тыс. рублей, и могут включать в себя:

- затраты на подготовку специальной научно-технической информации;

- оплата научно-технических экспертиз;

- плата за пользование платными информационными ресурсами;

- затраты по работам, выполняемым сторонними организациями;

- командировочные расходы и другие затраты, не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат.

4. Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы взяты для оценочного расчета в размере не более 15% от общей суммы затрат, что составляет – 17000 тыс. рублей.

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта, включая расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, может составлять – 113,40 млн. рублей.

	№

п/п
	Наименование статей расходов
	Сумма

(млн. руб.)
	Распределение затрат,%

	1
	Заработная плата исполнителей НИР и страховые взносы
	80,7
	71%

	2
	Материалы и спецоборудование 
	0,00
	0%

	4
	Прочие прямые расходы
	15,7
	14%

	5
	Общехозяйственные (накладные) расходы
	17,0
	15%

	
	Итого:
	113,4
	100%


Перечень государственных контрактов на выполнение аналогичных работ, заключенных в 2011 – 2013 годах в рамках реализации мероприятии 2.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Информация доступна по адресу в интернет: http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=582)

	№ п/п
	Номер
	Тема
	Итого, Бюджет РФ (млн. руб)

	1
	14.521.12.1004
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	65

	2
	14.521.12.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области индустрии наносистем и материалов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	62,1

	3
	14.521.11.1009
	«Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятия 1.9 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	16,5

	4
	14.521.11.1008
	«Осуществление мониторинга развития сети центров коллективного пользования научным и уникальным оборудованием при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
	47

	5
	14.521.11.1007
	Осуществление мониторинга проектов при реализации в 2011-2013 годах мероприятий 1.1, 2.1, 5.1 и 5.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	50

	6
	14.521.11.1006
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области энергетики и энергосбережения при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	64,4

	7
	14.521.11.1005
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области рационального природопользования при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 год.
	30

	8
	14.521.11.1004
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	57,90357

	9
	14.521.11.1003
	Осуществление мониторинга научно-технического развития в области живых систем при реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы.
	63,48


IV. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на выполнение работ
Лот № ____, ___________________,         ________________________________________, 

(шифр лота)                                   (наименование лота)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

                          (наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации государственного контракта на ________________________________________________
(указывается предмет государственного контракта)
направляются нижеперечисленные документы.
	№№ п\п
	Наименование документов
	Страницы 
с __ по __
	Количество страниц

	1. 
	Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), в том числе следующее приложение:
	
	

	1.1. 
	Предложения об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
	
	

	2. 
	Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) 
	
	

	3. 
	Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) 
	
	

	4. 
	Копии документов, удостоверяющих личность (для       
физических лиц)
	
	

	5. 
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 
	
	

	6. 
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)
	
	

	7. 
	Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как «качество работ и квалификация участника конкурса») (Форма 4 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)*
	
	

	8. 
	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) (например, копия устава акционерного общества с приложением всех изменений и дополнений в него)
	
	

	9. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»)
	
	

	10. 
	Проект государственного контракта со всеми приложениями в 1-м экземпляре, оформленный со стороны исполнителя*
	
	

	11. 
	Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и такое требование содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»  
	
	

	12. 
	Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа)
	
	

	13. 
	Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, и такое требование содержится в пунктах 9.2.8 и 9.2.8.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 
	
	

	14. 
	Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено такое требование к участнику размещения заказа)
	
	

	
	ВСЕГО листов:
	


Примечание:

*Данные документы прикладываются к заявке на участие в конкурсе по усмотрению участника размещения заказа; непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Форма 2.  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Рекомендуется оформить 
на бланке участника размещения заказа 
с указанием даты и исходящего номера

Государственному заказчику

Министерство образования и науки Российской Федерации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на выполнение работ
Лот № ____, ___________________,         ________________________________________, 

(шифр лота)                                   (наименование лота)

1. __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

сообщает о согласии выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая проект государственного контракта, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке (Форма 2) и в Форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в том числе:

	№  
п/п
	Наименование показателя 
	Предложение участника

	1
	Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) 

	(цифрами и прописью)

	2
	Срок выполнения работ (указывается срок выполнения работ по этапу 1 государственного контракта в календарных днях)
	(количество дней цифрами и прописью)

	3
	Качество работ (указывается краткое содержание характеристик результатов работ)
	

	4
	Квалификация участника размещения заказа (указывается наличие Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» Конкурсной документации)
	да/нет


3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

отсутствует:

- проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо нами обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

4.* Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5.* Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________ (Наименование ОФК (Наименование организации в ОФК, лицевой счет ___________) Разрешение (Генеральное разрешение) №___________ от дд.мм.гггг г., п.___) Наименование обслуживающего банка ____________________ Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ Код БИК______________ .
6.* Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________________

Руководитель участника размещения заказа 

(или уполномоченный представитель)


_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание:

* Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить данные сведения; непредставление данных сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О выполнениИ работ
Предложение о выполнении работ участника размещения заказа включают в себя следующие части:

1. Календарный план выполнения работ (оказания услуг).

2. Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта. 

3. Информационная карта проекта.

4. Анкета организации.

5. Пояснительная записка.

Календарный план выполнения работ (оказания услуг) по лотам 1, 2, 5, 9 

	№ п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг) 
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах и отчетные документы по этапам
	Срок выполнения работ

 по этапу

(начало-окончание)

(день, месяц, год)

	Цена этапов

(рубли) (средства федерального бюджета)

	1
	Мониторинг направления реализации (очередь 1)
	1.1 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия с органами управления Программой и получателями субсидий;
б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

1.2 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

	Разрабатываемые документы:

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты заключения государственного контракта.

Окончание работ определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурс (в календарных днях).
	4 700 000,0

	2
	Мониторинг направления реализации (очередь 2)
	2.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты, следующей за датой окончания работ первого этапа.
Окончание работ: 15 июня 2014 г.
	9 200 000,0

	3
	Мониторинг направления реализации (очередь 3)
	3.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

3.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

3.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

3.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 июня 2014 г.

Окончание работ: 15 сентября 2014 г.
	9 200 000,0

	4
	Мониторинг направления реализации (очередь 4)
	4.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

4.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

4.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
4.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 сентября 2014 г.

Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
	9 900 000,0

	Итого за 2014 год
	33 000 000,0

	5
	Мониторинг направления реализации (очередь 5)
	5.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

5.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

5.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2014 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2015 г.

Окончание работ: 30 апреля 2015 г.
	11 900 000,0

	6
	Мониторинг направления реализации (очередь 6)
	6.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части:
а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

6.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

6.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

6.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2015 г.

Окончание работ: 31 августа 2015 г.
	12 000 000,0

	7
	Мониторинг направления реализации (очередь 7)
	7.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

7.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

7.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

7.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

7.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2015 г.

Окончание работ: 31 декабря 2015 г.
	10 200 000,0

	Итого за 2015 год
	34 100 000,0

	8
	Мониторинг направления реализации (очередь 8)
	8.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

8.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

8.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

8.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов). 

8.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2015 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2016 г.

Окончание работ: 30 апреля 2016 г.
	12 300 000,0

	9
	Мониторинг направления реализации (очередь 9)
	9.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

9.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

9.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

9.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

9.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2016 г.

Окончание работ: 31 августа 2016 г.
	12 400 000,0

	10
	Мониторинг направления реализации (очередь 10)
	10.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

10.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

10.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

10.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

10.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 

10.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2016 г.

Окончание работ: 31 декабря 2016 г.
	10 500 000,0

	Итого за 2016 год
	35 200 000,0

	11
	Мониторинг направления реализации (очередь 11)
	11.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

11.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

11.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

11.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
11.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2016 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2017 г.

Окончание работ: 30 апреля 2017 г.
	12 700 000,0

	12
	Мониторинг направления реализации (очередь 12)
	12.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

12.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

12.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

12.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)

12.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2017 г.

Окончание работ: 31 августа 2017 г.
	12 800 000,0

	13
	Мониторинг направления реализации (очередь 13)
	13.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

13.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

13.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

13.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

13.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

13.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2017 г.

Сведения о результатах мониторинга за квартал за IV квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2017 г.

Окончание работ: 31 декабря 2017 г.
	10 800 000,0

	Итого за 2017 год
	36 300 000,0

	ИТОГО
	138 600 000,0


Календарный план выполнения работ (оказания услуг) по лотам 3, 4, 6
	№ п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг) 
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах и отчетные документы по этапам
	Срок выполнения работ

 по этапу

(начало-окончание)

(день, месяц, год)

	Цена этапов

(рубли) (средства федерального бюджета)

	1
	Мониторинг направления реализации (очередь 1)
	1.1 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

1.2 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты заключения государственного контракта.

Окончание работ определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурс (в календарных днях).
	3 400 000,0

	2
	Мониторинг направления реализации (очередь 2)
	2.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты, следующей за датой окончания работ первого этапа.
Окончание работ: 15 июня 2014 г.
	6 700 000,0

	3
	Мониторинг направления реализации (очередь 3)
	3.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части:
а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

3.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

3.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

3.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 июня 2014 г.

Окончание работ: 15 сентября 2014 г.
	6 700 000,0

	4
	Мониторинг направления реализации (очередь 4)
	4.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

4.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

4.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

4.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 сентября 2014 г.

Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
	7 200 000,0

	Итого за 2014 год
	24 000 000,0

	5
	Мониторинг направления реализации (очередь 5)
	5.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

5.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

5.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2014 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2015 г.

Окончание работ: 30 апреля 2015 г.
	8 700 000,0

	6
	Мониторинг направления реализации (очередь 6)
	6.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

6.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

6.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

6.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2015 г.

Окончание работ: 31 августа 2015 г.
	8 700 000,0

	7
	Мониторинг направления реализации (очередь 7)
	7.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

7.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

7.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

7.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

7.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2015 г.

Окончание работ: 31 декабря 2015 г.
	7 400 000,0

	Итого за 2015 год
	24 800 000,0

	8
	Мониторинг направления реализации (очередь 8)
	8.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

8.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

8.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

8.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов). 

8.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2015 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2016 г.

Окончание работ: 30 апреля 2016 г.
	9 000 000,0

	9
	Мониторинг направления реализации (очередь 9)
	9.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

9.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

9.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

9.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

9.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2016 г.

Окончание работ: 31 августа 2016 г.
	9 000 000,0

	10
	Мониторинг направления реализации (очередь 10)
	10.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

10.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

10.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

10.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

10.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 

10.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2016 г.

Окончание работ: 31 декабря 2016 г.
	7 600 000,0

	Итого за 2016 год
	25 600 000,0

	11
	Мониторинг направления реализации (очередь 11)
	11.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

11.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

11.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

11.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

11.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2016 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2017 г.

Окончание работ: 30 апреля 2017 г.
	9 200 000,0

	12
	Мониторинг направления реализации (очередь 12)
	12.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

12.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

12.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

12.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)

12.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2017 г.

Окончание работ: 31 августа 2017 г.
	9 300 000,0

	13
	Мониторинг направления реализации (очередь 13)
	13.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

13.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

13.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

13.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

13.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

13.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2017 г.

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2017 г.

Окончание работ: 31 декабря 2017 г.
	7 900 000,0

	Итого за 2017 год
	26 400 000,0

	ИТОГО
	100 800 000,0


Календарный план выполнения работ (оказания услуг) по лоту 7

	№ п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг) 
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах и отчетные документы по этапам
	Срок выполнения работ

 по этапу

(начало-окончание)

(день, месяц, год)

	Цена этапов

(рубли) (средства федерального бюджета)

	1
	Мониторинг направления реализации (очередь 1)
	1.1 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий, исполнителями государственных контрактов;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

1.2 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты заключения государственного контракта.

Окончание работ определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурс (в календарных днях).
	3 400 000,0

	2
	Мониторинг направления реализации (очередь 2)
	2.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств.

2.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты, следующей за датой окончания работ первого этапа.
Окончание работ: 15 июня 2014 г.
	6 700 000,0

	3
	Мониторинг направления реализации (очередь 3)
	3.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части:

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств3.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

3.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

3.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 июня 2014 г.

Окончание работ: 15 сентября 2014 г.
	6 700 000,0

	4
	Мониторинг направления реализации (очередь 4)
	4.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств4.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

4.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

4.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 сентября 2014 г.

Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
	7 200 000,0

	Итого за 2014 год
	24 000 000,0

	5
	Мониторинг направления реализации (очередь 5)
	5.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств5.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

5.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2014 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2015 г.

Окончание работ: 30 апреля 2015 г.
	8 700 000,0

	6
	Мониторинг направления реализации (очередь 6)
	6.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств6.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

6.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

6.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2015 г.

Окончание работ: 31 августа 2015 г.
	8 700 000,0

	7
	Мониторинг направления реализации (очередь 7)
	7.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств7.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

7.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

7.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

7.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2015 г.

Окончание работ: 31 декабря 2015 г.
	7 400 000,0

	Итого за 2015 год
	24 800 000,0

	8
	Мониторинг направления реализации (очередь 8)
	8.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств8.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

8.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

8.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов). 

8.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2015 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2016 г.

Окончание работ: 30 апреля 2016 г.
	9 000 000,0

	9
	Мониторинг направления реализации (очередь 9)
	9.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств9.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

9.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

9.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

9.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2016 г.

Окончание работ: 31 августа 2016 г.
	9 000 000,0

	10
	Мониторинг направления реализации (очередь 10)
	10.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств10.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

10.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

10.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

10.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 

10.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2016 г.

Окончание работ: 31 декабря 2016 г.
	7 600 000,0

	Итого за 2016 год
	25 600 000,0

	11
	Мониторинг направления реализации (очередь 11)
	11.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств11.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

11.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

11.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

11.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2016 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2017 г.

Окончание работ: 30 апреля 2017 г.
	9 200 000,0

	12
	Мониторинг направления реализации (очередь 12)
	12.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств12.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

12.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

12.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)

12.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2017 г.

Окончание работ: 31 августа 2017 г.
	9 300 000,0

	13
	Мониторинг направления реализации (очередь 13)
	13.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств13.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

13.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

13.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

13.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

13.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2017 г.

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2017 г.

Окончание работ: 31 декабря 2017 г.
	7 900 000,0

	Итого за 2017 год
	26 400 000,0

	ИТОГО
	100 800 000,0


Календарный план выполнения работ (оказания услуг) по лоту 8

	№ п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг) 
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах и отчетные документы по этапам
	Срок выполнения работ

 по этапу

(начало-окончание)

(день, месяц, год)

	Цена этапов

(рубли) (средства федерального бюджета)

	1
	Мониторинг направления реализации (очередь 1)
	1.1 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

1.2 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты заключения государственного контракта.

Окончание работ определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурс (в календарных днях).
	3 400 000,0

	2
	Мониторинг направления реализации (очередь 2)
	2.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты, следующей за датой окончания работ первого этапа.
Окончание работ: 15 июня 2014 г.
	6 700 000,0

	3
	Мониторинг направления реализации (очередь 3)
	3.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части:

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

3.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

3.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

3.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 июня 2014 г.

Окончание работ: 15 сентября 2014 г.
	6 700 000,0

	4
	Мониторинг направления реализации (очередь 4)
	4.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

4.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

4.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

4.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 сентября 2014 г.

Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
	7 200 000,0

	Итого за 2014 год
	24 000 000,0

	5
	Мониторинг направления реализации (очередь 5)
	5.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

5.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

5.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2014 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2015 г.

Окончание работ: 30 апреля 2015 г.
	8 700 000,0

	6
	Мониторинг направления реализации (очередь 6)
	6.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

6.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

6.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

6.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2015 г.

Окончание работ: 31 августа 2015 г.
	8 700 000,0

	7
	Мониторинг направления реализации (очередь 7)
	7.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

7.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

7.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

7.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

7.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2015 г.

Окончание работ: 31 декабря 2015 г.
	7 400 000,0

	Итого за 2015 год
	24 800 000,0

	8
	Мониторинг направления реализации (очередь 8)
	8.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

8.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

8.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

8.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов). 

8.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2015 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2016 г.

Окончание работ: 30 апреля 2016 г.
	9 000 000,0

	9
	Мониторинг направления реализации (очередь 9)
	9.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

9.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

9.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

9.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

9.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2016 г.

Окончание работ: 31 августа 2016 г.
	9 000 000,0

	10
	Мониторинг направления реализации (очередь 10)
	10.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

10.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

10.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

10.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

10.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 

10.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2016 г.

Окончание работ: 31 декабря 2016 г.
	7 600 000,0

	Итого за 2016 год
	25 600 000,0

	11
	Мониторинг направления реализации (очередь 11)
	11.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

11.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

11.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

11.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

11.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2016 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2017 г.

Окончание работ: 30 апреля 2017 г.
	9 200 000,0

	12
	Мониторинг направления реализации (очередь 12)
	12.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

12.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

12.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

12.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)

12.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2017 г.

Окончание работ: 31 августа 2017 г.
	9 300 000,0

	13
	Мониторинг направления реализации (очередь 13)
	13.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

13.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

13.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

13.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

13.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

13.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2017 г.

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2017 г.

Окончание работ: 31 декабря 2017 г.
	7 900 000,0

	Итого за 2017 год
	26 400 000,0

	ИТОГО
	100 800 000,0


Календарный план выполнения работ (оказания услуг) по лоту 10
	№ п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг) 
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах и отчетные документы по этапам
	Срок выполнения работ

 по этапу

(начало-окончание)

(день, месяц, год)

	Цена этапов

(рубли) (средства федерального бюджета)

	1
	Мониторинг направления реализации (очередь 1)
	1.1 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

1.2 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты заключения государственного контракта.

Окончание работ определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурс (в календарных днях).
	3 000 000,0

	2
	Мониторинг направления реализации (очередь 2)
	2.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

2.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

2.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты, следующей за датой окончания работ первого этапа.
Окончание работ: 15 июня 2014 г.
	5 850 000,0

	3
	Мониторинг направления реализации (очередь 3)
	3.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

3.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

3.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

3.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 июня 2014 г.

Окончание работ: 15 сентября 2014 г.
	5 850 000,0

	4
	Мониторинг направления реализации (очередь 4)
	4.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

4.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

4.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

4.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 сентября 2014 г.

Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
	6 300 000,0

	Итого за 2014 год
	21 000 000,0

	5
	Мониторинг направления реализации (очередь 5)
	Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

5.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

5.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2014 г.

Сведения о результатах мониторинга за квартал I 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2015 г.

Окончание работ: 30 апреля 2015 г.
	7 600 000,0

	6
	Мониторинг направления реализации (очередь 6)
	6.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

6.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

6.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

6.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2015 г.

Окончание работ: 31 августа 2015 г.
	7 600 000,0

	7
	Мониторинг направления реализации (очередь 7)
	7.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

7.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

7.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

7.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

7.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2015 г.

Окончание работ: 31 декабря 2015 г.
	6 500 000,0

	Итого за 2015 год
	21 700 000,0

	8
	Мониторинг направления реализации (очередь 8)
	8.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

8.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

8.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

8.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов). 

8.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2015 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2016 г.

Окончание работ: 30 апреля 2016 г.
	7 800 000,0

	9
	Мониторинг направления реализации (очередь 9)
	9.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

9.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

9.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

9.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

9.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2016 г.

Окончание работ: 31 августа 2016 г.
	7 900 000,0

	10
	Мониторинг направления реализации (очередь 10)
	10.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

10.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

10.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

10.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

10.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 

10.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2016 г.

Окончание работ: 31 декабря 2016 г.
	6 700 000,0

	Итого за 2016 год
	22 400 000,0

	11
	Мониторинг направления реализации (очередь 11)
	11.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

11.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

11.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

11.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

11.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2016 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2017 г.

Окончание работ: 30 апреля 2017 г.
	8 100 000,0

	12
	Мониторинг направления реализации (очередь 12)
	12.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

12.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

12.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

12.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)

12.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2017 г.

Окончание работ: 31 августа 2017 г.
	8 100 000,0

	13
	Мониторинг направления реализации (очередь 13)
	13.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

13.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

13.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

13.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

13.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

13.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2017 г.

Сведения о результатах мониторинга за квартал за IV квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2017 г.

Окончание работ: 31 декабря 2017 г.
	6 900 000,0

	Итого за 2017 год
	23 100 000,0

	ИТОГО
	88 200 000,0


Календарный план выполнения работ (оказания услуг) по лоту 11

	№ п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг) 
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах и отчетные документы по этапам
	Срок выполнения работ

 по этапу

(начало-окончание)

(день, месяц, год)

	Цена этапов

(рубли) (средства федерального бюджета)

	1
	Мониторинг направления реализации (очередь 1)
	1.1 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

1.2 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты заключения государственного контракта.

Окончание работ определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурс (в календарных днях).
	3 800 000,0

	2
	Мониторинг направления реализации (очередь 2)
	2.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с даты, следующей за датой окончания работ первого этапа.
Окончание работ: 15 июня 2014 г.
	7 550 000,0

	3
	Мониторинг направления реализации (очередь 3)
	3.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

3.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

3.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

3.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).


	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 июня 2014 г.

Окончание работ: 15 сентября 2014 г.
	7 550 000,0

	4
	Мониторинг направления реализации (очередь 4)
	4.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

4.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

4.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

4.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2014 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 16 сентября 2014 г.

Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
	8 100 000,0

	Итого за 2014 год
	27 000 000,0

	5
	Мониторинг направления реализации (очередь 5)
	5.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

5.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

5.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2014 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2015 г.

Окончание работ: 30 апреля 2015 г.
	9 800 000,0

	6
	Мониторинг направления реализации (очередь 6)
	6.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

6.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

6.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

6.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2015 г.

Окончание работ: 31 августа 2015 г.
	9 800 000,0

	7
	Мониторинг направления реализации (очередь 7)
	7.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

7.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

7.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

7.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

7.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2015 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2015 г.

Окончание работ: 31 декабря 2015 г.
	8 300 000,0

	Итого за 2015 год
	27 900 000,0

	8
	Мониторинг направления реализации (очередь 8)
	8.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

8.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

8.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

8.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов). 

8.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2015 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2016 г.

Окончание работ: 30 апреля 2016 г.
	10 100 000,0

	9
	Мониторинг направления реализации (очередь 9)
	9.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части:
а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

9.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

9.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

9.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

9.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2016 г.

Окончание работ: 31 августа 2016 г.
	10 100 000,0

	10
	Мониторинг направления реализации (очередь 10)
	10.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части:
а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

10.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

10.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

10.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)..

10.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг). 

10.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2016 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2016 г.

Окончание работ: 31 декабря 2016 г.
	8 600 000,0

	Итого за 2016 год
	28 800 000,0

	11
	Мониторинг направления реализации (очередь 11)
	11.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

11.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

11.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

11.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

11.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за IV квартал 2016 г.

Сведения о результатах мониторинга за I квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 января 2017 г.

Окончание работ: 30 апреля 2017 г.
	10 400 000,0

	12
	Мониторинг направления реализации (очередь 12)
	12.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

12.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

12.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

12.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов)

12.5 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за II квартал 2017 г.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 мая 2017 г.

Окончание работ: 31 августа 2017 г.
	10 400 000,0

	13
	Мониторинг направления реализации (очередь 13)
	13.1 Проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

13.2 Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;  

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

13.3 Осуществление консультационно-методической поддержки получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

13.4 Осуществление консультационно-методической поддержки органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

13.5 Разработка предложений и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

13.6 Проведение по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).
	Разрабатываемые документы:

Сведения о результатах мониторинга за III квартал 2017 г.

Сведения о результатах мониторинга за квартал за IV
квартал 2017 г.

 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов).

Отчетные документы:

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах).

Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России (в случае их востребования органами управления Программой).
	Начало работ: с 01 сентября 2017 г.

Окончание работ: 31 декабря 2017 г.
	8 900 000,0

	Итого за 2017 год
	29 700 000,0

	ИТОГО
	113 400 000,0


Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта

на выполнение работ (оказание услуг)
по теме
:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование темы) 

Заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») и частью 
V «ЗАДАНИЕ» Конкурсной документации

Предложение о качестве работ: В предложении о качестве работ должны быть указаны предложения участника размещения заказа по всем пунктам, установленным государственным заказчиком в разделе V. «ЗАДАНИЕ» Конкурсной документации, а также в нижеприведенной таблице должны быть указаны предложения участника размещения заказа по каждому из показателей предмета оценки «Качество работ» критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса», установленных государственным заказчиком в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» Конкурсной документации.

	№ п/п
	Показатель качества работ (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и частью V «Задание» Конкурсной документации )
	Предложение участника размещения заказа 
	Примечание

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


Предложение о сроках (периодах) выполнения работ:

	№ п/п
	Срок(и) (период(ы)) выполнения работ (заполняется в соответствии с  Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»)
	Предложение 
участника размещения заказа (в календарных днях с даты заключения государственного контракта)

	1.
	Срок выполнения первого этапа работ (оказание услуг) по  государственному контракту
	


ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V. «ЗАДАНИЕ» КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
:

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по теме:
 «_______________________________________________________________________»
Шифр: _________________

1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг)
[….]

2. Требования к работам (оказанию услуг) 

[….]

3. Технические требования

 [….]

4. Требования к разрабатываемой документации

 [….]

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

[….]

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

 [….]

Информационная карта проекта
Информационная карта проекта*
представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).
Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/
Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Информационную карту проекта. Непредставление данных документов и сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

 Анкета организации 

Анкета организации*

представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).

Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/
Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Анкету организации. Непредставление данных сведений и документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Шифр и наименование лота, указанные в Извещении о проведении конкурса

(заполняется в строгом соответствии с Извещением) 
.

2. Цель выполнения работы, решаемые задачи

(приводится краткое изложение цели, задачи, решаемые в данной работе).

3. Описание основных планируемых работ (поэтапно) 
4. Обоснование достижения требуемого качества работ

(в качестве обоснования могут быть приведены:

– технологии и методы выполнения работ, способствующие повышению качества работ;

– информация о системе менеджмента качества Участника размещения заказа и др.).

5. Описание ожидаемых результатов.

(могут быть приведены сведения:

– о видах и объемах ранее выполненных коллективом исполнителей подготовительных работ по предмету лота  и достигнутых результатах, которые могут быть использованы для успешного выполнения работы;

– наличии (или привлекаемых) производственных и организационных ресурсов (финансовых, кадровых, маркетинговых и др.) для успешного выполнения работы;

– проведенных и планируемых мероприятиях, направленных на успешное выполнения работы).
Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

(Форма 4 заполняется в случае, если в конкурсной документации установлен такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе как «качество работ и квалификация участника размещения заказа»)

1. Опыт выполнения участником конкурса работ в предметной области лота (за последние 5 лет)
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ

(млн. руб.)


	Источник финансирования

	Срок выполнения работ


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


	2. Профессиональная репутация и уровень компетентности участника размещения заказа
Содержание показателя:

	– уровень и успешность проведенных работ в  предметной области лота;

- наличие организационно -методического задела коллектива исполнителей непосредственно по теме лота.



	Сведения  участника размещения заказа:

	

	3. Квалификация коллектива исполнителей работ

Содержание показателя:

	– наличие в коллективе исполнителей квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы по мониторингу научно-технических проектов (в рамках федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий), определяющих потенциальную успешность выполнения работ.



	Сведения  участника размещения заказа:

	

	4. Иные данные, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

	Содержание показателя:

	- оценка полученных результатов; награды; премии; дипломы; отзывы заказчиков работ.

	Сведения  участника размещения заказа:


Примечание: 

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(место выдачи доверенности)

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа:

  (Наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании ________________________________________________________,
                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

осуществлять действия от имени участника размещения заказа ____________________________

                                                                           (наименование Участника размещения заказа)

на конкурсе ________________________________________________________________________ ,

(указать наименование предмета конкурса)

Проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации, в том числе подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсе.
Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяю. 

                                                                (Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

                                                                                                                                                          (Ф.И.О.)

Примечание: 

Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

V. ЗАДАНИЕ

ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 1

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0002
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 – 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области наук о жизни (далее - в рамках направления реализации).
1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.
2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии;

б) Биомедицинские и ветеринарные технологии;

в) Геномные, протеомные и постгеномные технологии;

г) Клеточные технологии;

д) Технологии биоинженерии;

е) Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.
В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:
4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.
4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:
4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 2

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области индустрии наносистем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0003
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области индустрии наносистем (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий;

б) Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии;

в) Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств;

г) Технологии наноустройств и микросистемной техники;

д) Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов;

е) Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:

4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:

4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 3

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0004
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 – 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области информационно-телекоммуникационных систем (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам;

б) Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем;

в) Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств;

г) Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:

4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:

4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 4

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0005
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области рационального природопользования (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения;

б) Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи;

в) Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:

4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:

4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 5

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0006
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Базовые технологии силовой электротехники;

б) Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;

в) Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику;

г) Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии;

д) Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:

4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:

4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 6

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области транспортных и космических систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0007
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области транспортных и космических систем (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта;

б) Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:

4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:

4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 7

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0001
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в рамках мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 Программы (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации.
2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий, исполнителями государственных контрактов;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, исполнителями государственных контрактов, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в государственных контрактах, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств.
2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по Направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий в рамках мероприятия 1.1 Программы, открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 Программы, проводимых Минобрнауки России;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, государственных контрактов, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, государственным контрактам, заключенным в рамках направления реализации
2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, государственных контрактах, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, государственных контрактов, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий в рамках мероприятия 1.1 Программы и открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 Программы, проводимых Минобрнауки России.
3.4 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий (государственными контрактами), выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:
4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.
4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами.
4.3 Требования по оформлению документации:
4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 8

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0008
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в рамках мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 Программы (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации.
2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

г) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации
2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 Программы.

3.3 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

г) целевого характера использования бюджетных средств;

д) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

е) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России. 

4.2 Требования к срокам предоставления документации:
4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.
4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами.
4.3 Требования по оформлению документации:
4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).
6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
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на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятия 1.4 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0009
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в рамках мероприятия 1.4 Программы (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии;

б) Биомедицинские и ветеринарные технологии;

в) Геномные, протеомные и постгеномные технологии;

г) Клеточные технологии;

д) Технологии биоинженерии;

е) Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:

4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:

4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 10

на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0010
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в рамках мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 Программы (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации.
2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и исполнителями государственных контрактов;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств исполнителями государственных контрактов, указанных в государственных контрактах, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов, проводимых Минобрнауки России в рамках направления реализации;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов государственных контрактов, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к государственным контрактам, заключенным в рамках направления реализации
2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности результатов, полученных в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в государственных контрактах, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями государственных контрактов, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 Программы.

3.3 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

д) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России. 

4.2 Требования к срокам предоставления документации:
4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.
4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами.
4.3 Требования по оформлению документации:
4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).
6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
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на выполнение работ (оказание услуг) по теме: 

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Шифр 2014-03-563-0011
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 7440010
1. Цели и задачи выполнения работ (оказания услуг): 

1.1 Цель работ (оказания услуг) 

Представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов с международным участием, выполняемых в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы (далее - в рамках направления реализации).

1.2 Задачи работ (оказания услуг) 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

2. Требования к работам (оказанию услуг)

2.1 Должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.2 На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта должны быть выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 настоящего Задания на выполнение работ (оказание услуг).

2.3 Должен проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объёма привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

2.4 Должна подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

2.5 По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, должна осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

2.6 По запросам органов управления Программой должна осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

2.7 По отдельным запросам органов управления Программой должна проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

3. Технические требования

3.1 Исходными данными для проведения работ должны быть:

а) Программа;

б) нормативные и методические документы Минобрнауки России, имеющие отношение к реализации Программы;

в) требования, заявленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в рамках направления реализации, и их приложениях;

г) ОД, ОНТД и иная документация, предоставляемая по проектам в рамках направления реализации в соответствии с требованиями соглашений о предоставлении субсидий, нормативной и методической документации Минобрнауки России.

3.2 Экспертиза ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации должна основываться на требованиях ГОСТ 2.111-68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

3.3 В ходе выполнения работ (оказания услуг) должен осуществляться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации по следующим критическим технологиям
:

а) Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии;

б) Биомедицинские и ветеринарные технологии;

в) Геномные, протеомные и постгеномные технологии;

г) Клеточные технологии;

д) Технологии биоинженерии;

е) Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.

3.4 Перечень проектов, подлежащих мониторингу в рамках направления реализации, формируется в течение всего периода выполнения Государственного контракта по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы.

3.5 Мониторинг проектов в рамках направления реализации должен осуществляться с использованием Информационной системы и на основе содержащейся в ней информации.

4. Требования к разрабатываемой документации

4.1 Требования к составу документации.

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Монитор должен разрабатывать следующие документы:

4.1.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

4.1.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

4.1.3 Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период в части:

а) выполнения технических требований к проектам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого характера использования бюджетных средств;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования;

ж) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.

4.1.4 «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)», содержание которого должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом (этапом государственного контракта), а также справочно-аналитическую информацию о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

4.1.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

4.2 Требования к срокам предоставления документации:

4.2.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны размещаться в Информационной системе в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России. Если установленным порядком не предусмотрено размещение в Информационной системе «Заключения организации-монитора» по какому-либо виду объекта рассмотрения, «Заключение организации-монитора» должно направляться в виде электронного документа по электронной почте органу управления Программой по принадлежности запроса.

4.2.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в Информационной системе в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться в Минобрнауки России в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Минобрнауки России.

4.2.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны предоставляться в порядке и в сроки, установленные этими нормативными актами. 

4.3 Требования по оформлению документации:

4.3.1 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации, должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе по форме и в порядке, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.2 «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения должны оформляться виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Минобрнауки России.

4.3.3 Ежеквартальные  «Сведения о результатах мониторинга» должны размещаться в виде электронных документов в Информационной системе (файл в формате Microsoft Word), оформленных в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.4 «Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)» должны предоставляться на бумажном носителе, форматом А4 (1 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word), оформленные в следующем виде: страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

4.3.5 Иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России должны оформляться в порядке, установленном этими нормативными актами. 

5. Перечень, содержание основных работ по этапам, сроки выполнения и стоимость этапов

Количество и наименование этапов, содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане выполнения работ (оказания услуг).

6. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

6.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

6.2 По итогам сдачи-приемки исполненных обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) отчетные материалы подлежат опубликованию на официальном сайте  федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» http://2014.fcpir.ru, с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
VI.  ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

�Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации"








�За исключением случаев, если в части IV «Формы для заполнения участниками размещения заказа», в том числе в Форме 1 «Опись документов», Форме 2 «Заявка на участие в конкурсе», Форме 3 «Предложения об условиях исполнения государственного контракта (о выполнении работ)», предусмотрено, что представление сведений и документов носит рекомендательный характер, и их непредставление не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.


�Цена Государственного контракта и (или) цена, в пределах одного финансового года, работы (этапа) по государственному контракту не должна превышать максимальный объем бюджетного финансирования на соответствующий год, указанный в пункте � REF _Ref166267727 \r \h � \* MERGEFORMAT �9.2.5� части � REF _Ref119427269 \r \h � \* MERGEFORMAT �III� «� REF _Ref119427269 \h � \* MERGEFORMAT �ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА�».





� Срок выполнения работ по первому этапу указывается в календарных днях с даты заключения контракта (этот срок должен соответствовать сведениям, указанным участником размещения заказа в форме 2 Заявка на участие в конкурсе).


� Заказчиком приводятся максимальные значения, которые участник размещения заказа при подаче заявки на участие в конкурсе вправе снизить с учетом пункта 7.3.7. настоящей Конкурсной документации
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� Срок выполнения работ по первому этапу указывается в календарных днях с даты заключения контракта (этот срок должен соответствовать сведениям, указанным участником размещения заказа в форме 2 Заявка на участие в конкурсе).
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� Указывается наименование темы работы в соответствии с заявкой на участие в конкурсе


� Предложения об условиях исполнения государственного контракта в соответствии с разделом V. ЗАДАНИЕ Конкурсной документации заполняются в полном объеме.


� Здесь и далее участник размещения заказа должен представить свои предложения вместо пояснительного текста, приведённого курсивом в круглых скобках.


� Выбрать из списка:  Базовое финансирование; Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);  Российский гуманитарный научный фонд; 


Российская венчурная компания; Российская корпорация нанотехнологий; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 


Федеральные целевые программы; Региональные целевые программы; Региональный фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга; 


Муниципальные целевые программы; Ведомственные целевые программы; Внепрограммные мероприятия; средства из внебюджетных источников, гранты.


�Год начала – год окончания.
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